
 

     

    
   
 

    
 

   

     

Hvordan få til effektivt 
prosjektsamarbeid mellom 
ulike etater i Oslo kommune 
samtidig som miljøet får 
prioritet i anskaffelsen
Synnøve  Bje r kes t r and  Halle  
Pr ogr amleder
Pr os jekt avde lingen, VAV Os lo



 

     

    
   
 

    
 

   

Kor t  p r es ent as jon
Synnøve 
Bje r kes t r and   Halle  

P r o g r a m l e d e r  i  
Pr os jekt avde lingen i VAV

Programansvar  
(oppfølgings ansvar ) for  fle r e  
p r ogr amomr åder, 
buds je t t ans var  for  ca  1 0 0  
pågående  pr os jekt e r  

7 år i VAV; 5 år som 
pr os jekt lede r, 2  å r  s om 
pr ogr amlede r/ p r os jekt leder

Hat t  g leden  av  å  l ede  VAVs  
kules t e  p r os jekt , bekke -
s kulp t ur par ken Klos t e r enga  
par k, de  s is t e  6  å r ene  
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Takt is k p lan

Taktisk 
plan KVU KS1 DOK3 / 

ProsjektKS2ForprosjektHovedplan Drift

Overordne t  p l an  fo r  u t r edn ingsa rbe ide t

Dr i f t sda ta ,  b rudds ta t i s t ikk ,  k j e l l e rove r svømmelse r

Peker  u t  område r  med  behov  og  p r io r i t e re r

G i r  f o r s l a g  t i l  U t r e d n i n g e r  o g  K o n s e p t v a l g u t r e d n i n g e r  ( K V U )



 

     

    
   
 

    
 

   

Pr ogr amomr åder  og innde ling

Ledningsnettet
• Gr aving, ut b lokking, 

be legg, s t yr t  bor ing
• Avløps s t r ømpe
• Vanns t r ømpe

Måle - og 
r eduks jons kummer

Pumpes ta s jone r
• Vann (t r ykkøkning)
• Avløps pumpes t as jone r

Transformasjon

Bolig og Næring

Samferdse l
• Tr ikk
• For nebubanen

Vann -i-By
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Vannbehandlingsanlegg

 Renseanlegg

Dammer

Tuneller



 

     

    
   
 

    
 

   

Gjenåpning av bekker

Vann - og avløpse t a t en e r  gebyr finans ie r t e  

De t  be ty r  a t  VAV ska l  b ruke  penger  på  å  
d r ift e  og for nye  vann og avløpsne t t e t  i 
Os lo kommune

Gebyrmid lene  kan  b rukes  t i l  å  f inans ie re  
gjenåpning av bekker

Når  de t  ska l  åpnes  en  bekk  d ra r  de t  o f t e  
med  seg e t  behov for  både  b r ue r, t ur ve i, 
gr ønt omr åde r, be lysning osv- t ing VAV ikke  
kan br uke  s ine  gebyr mid le r  på

Bekkeåpn ingspros j ek te r  b l i r  de r fo r  
p r os jekt e r  som må gjennomfør es  med  
andr e  akt ør e r  involve r t , kommunale  e lle r  
p r iva t e  (ut byggingsavt a le r ) 
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Tr e  e t a t e r  har  bygge t  Nor ges  før s t e  bekkes kulp t ur par k
Klos t e r enga  s kulp t ur par k 

Vann - og avløps e t a t en, Bymiljøe t a t en og 
Kult ur e t a t en 

Samarbe ide t  s t r ekke r  seg  l ikeve l  l enge r :  
Byde l Gamle  Os lo, Byant ikvar en og Os lo 
bygg (for  å  nevne  noen)

F o r p r o s j e k t :  2 0 1 7

D e t a l j p r o s j e k t :  2 0 1 9-2 0 2 0

Pros jek te t  ha r  en  30-år s  r e is e  bak s eg, 
og de t  e r  mange  s om har  glede t  s eg t il 
a t  de t t e  ende lig b le  r ea lis e r t ! 

Parken ble åpnet for publikum i mai i år
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Medvir kning
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Foto: Vebjørn 
Torsetnes



  

     

    
   
 

    
 

   

Kult ur e t a t ens  r olle
Johans en Monumenthuggeri  AS (JMH AS) – leve r ans e  og de lvis  mont e r ing 
av kuns t e lement e r

Hele 500 tonn med kunst og steinelementer (ca. 46 fulle lastebil -lass!) befant 
seg hos Johansen Monumenthuggeri AS  i Skjeberg, der elementene har blitt 
bearbeidet og formet før utplassering og montering på Klosterenga. 

Kr is t ian Blys t ad  og Jør n Skaar e  – Kuns t ne r t eam

Kristian Blystad er kunstnerisk ansvarlig for prosjektet etter Bård Breivik. 
Kristian har en kunstnerisk hånd på utforming av hele bekkeløpet i nært 

samarbeid med arkitekt Jørn Skaare. 
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Miljøkr av i Os lo kommune

Standard felleskrav til miljø

• byr ådsved t ak fr a  2 0 1 9  

• gje lde r  bygg- og anleggskont r akt e r  de r  
Os lo kommune  e r  byggher r e

• Foss ilfr it t  mins t ekr av t il anleggsmaskiner  
og masse t r anspor t

• Tilde ling på  miljøfakt or e r  i a lle  kont r akt e r  
over  5  mill. NOK
 Miljø ska l som hovedr ege l vekt e s  3 0  % (LOA)
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Bilde: Voksenkollen, Synne Sidenius



 

     

    
   
 

    
 

   

Hvor dan s t ille  gode  miljøkr av?

For ankr ing av miljøkr av og –kr it e r ie r

• Investeringer i nullutslippsteknologi – høy 
risiko for entreprenørene 

• Vedt ak om a t  kommunen ska l b r uke  
miljøkr av – må væ r e  b indende  for  
kommunen for  en pe r iode  

• Gje lde  for  a lle  kont r akt e r  i kommunen

• Gi mar kede t  t r ygghe t  og for ut s igbar he t , 
som r eduse r e r  r is iko og de r med pr is
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Hvor for  b r uke  
t ilde lings kr it e r ie r  på  miljø?

Umodent marked:
Tilde ling på  miljø = t ils kudd t il inves t e r inge r, men ogs å  
konkur r ans e  om å  væ r e  bes t  på  miljø  

Vi begynte å tildele på miljø i konkurranser i 2019

Av 30 % vekting på miljø brukes  
• 5 0  % på  mas kine r  – dyr es t  i innkjøp
• 3 0 -4 0  % på  mas s e t r ans por t  – få  t il en oms t illing i 

t ungt r ans por t en
• 1 0 -2 0  % øvr ige  t ilt ak

I  dag  se r  v i  en  u t j evn ing  av  p r i sene  og  o f t e  v inne r  de  
s om e r  bes t  på  BÅDE pr is  og miljø
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Bilde: Hellerud, Synne Sidenius



 

     

    
   
 

    
 

   

     

- Miljø vekt e t 3 0 % i 
anskaffe ls en 

- Innenfor  miljøkr it e r ie t  b le  
de t  vekt e t  følgende : 5 0 % 
maskiner, 4 0  % t r anspor t  av 
masse r  og 1 0 % øvr ig 
t r anspor t / øvr ig miljø



 

     

    
   
 

    
 

   

2020: Vår første 
elektriske gravemaskin
10 % elektrisk utførelse

2021: 50 % elektrisk 
maskindrift i prosjekter

2022: 
Over 80 % elektrisk maskindrift

Resultater/utvikling 
utslippsfrie anlegg VAV:



 

     

    
   
 

    
 

   

     

Takk for  meg!


	Hvordan få til effektivt prosjektsamarbeid mellom ulike etater i Oslo kommune samtidig som miljøet får prioritet i anskaffelsen
	Kort presentasjon
	Taktisk plan
	Programområder og inndeling
	Gjenåpning av bekker
	Tre etater har bygget Norges første bekkeskulpturpark�Klosterenga skulpturpark 
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Medvirkning
	Lysbildenummer 10
	Kulturetatens rolle
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Miljøkrav i Oslo kommune
	Hvordan stille gode miljøkrav?
	Hvorfor bruke tildelingskriterier på miljø?
	�
	Lysbildenummer 18
	Takk for meg!

