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«Utilfredsstillende 
arkitektoniske og/eller 
organisasjonsmessige 
løsninger eller dårlig 

planlegging av arbeidene 
under forberedelsen av 
prosjektet har vært en 

medvirkende faktor ved mer enn 
halvparten av arbeidsulykkene i 

Fellesskapet.»

Hensikten med BHF er at 
arbeidsgivere og enmannsbedrifter 
skal få hjelp fra byggherren og den 

prosjekterende, ved at den 
risikoen de bringer inn, som 

følge av sine valg, blir identifisert 
tidlig og primært eliminert, 

gjennom arkitektoniske, tekniske og 
organisatoriske valg.
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Rådsdirektiv 92/57/EØF av 24. juni 1992 

Bidrar den reviderte forskriften bedre til dette?



§ Nytt krav til dialog og samhandling (§§ 5, 14, 
17 og 18)

§ Bedre formulering av krav til kartlegging og 
vurdering av risiko i planlegging og 
prosjektering (§§ 5, 6, 8 og 17)

§ Bedre presisering av hvilke risiko 
byggherren og den prosjekterende er 
ansvarlig for, og hva som skal kommuniseres 
til utførende (§§ 5, 6, 8,17 og 18)
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Viktigste endringer for styring av 
ulykkesrisiko



§ 5 Byggherren skal sørge for og 
legge til rette for nødvendig dialog 
og samhandling mellom 
prosjekterende, arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter.

§§ 17 og 18 Den prosjekterende, 
arbeidsgivere og enmannsbedrifter 
skal medvirke i dialogen og 
samhandlingen.

Beste praksis» i bransjen tas nå 
inn som et forskriftskrav

Eks. på verktøy for dialog og 
samhandling:

09.02.2021 Endringer i byggherreforskriften - hva nå? 4

Nytt krav til dialog og samhandling

Virtual Design & Construction (VDC):
• Integrated Concurrent Engineering (ICE)
• Involverende planlegging (LPS)
• Building Information Modeling (BIM)
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Anbefaler notat om dialog og samhandling



Byggherren skal under planleggingen og 
prosjekteringen
b) kartlegge risikoforhold som har betydning 

for arbeidene som skal utføres 

c) vurdere risikoen som er kartlagt etter 
bokstav b og utarbeide planer med tiltak 
for å fjerne eller redusere risikoen

d) dokumentere kartleggingen, 
risikovurderingen og planene etter bokstav 
b og c 
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Bedre formuleringer av krav til byggherrens 
risikovurdering i § 5

Forskriftens beskrivelse er nå mer i tråd med ISO 31000



Den prosjekterende skal:
§ Ivareta hensynet til SHA gjennom valg av 

arkitektoniske eller tekniske løsninger.

§ Under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og 
vurdere risiko knyttet til SHA på bygge- eller 
anleggsplassen. 

§ Kartleggingen og risikovurderingen skal 
også ivareta grensesnittet mot andre fag 
og skal dokumenteres.

§ Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever 
spesifikke tiltak, beskrive og meddele 
byggherren dette.
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Litt justert formulering av krav til den prosjekterendes 
risikovurdering i § 17

Hva vil det si å prosjektere 
sikre løsninger?
«… det vil si at for de 

arbeidsprosesser, arbeidsmetoder, 
materialer, konstruksjoner m.m. som 

beskrives, eller som forutsettes 
anvendt, skal det beskrives hvordan 

arbeidet kan foregå helse- og 
sikkerhetsmessig fullt forsvarlig 
innenfor rammene av krav i 

Arbeidsmiljøloven» (Dansk forskrift)
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Bedre fokus på eliminering/håndtering av risiko tidlig

«Mulighetene for å legge til rette for 
et godt arbeidsmiljø for de som skal 

jobbe på bygge- eller 
anleggsplassen, er størst i en 

tidlig fase av planleggingen og 
blir mindre etter hvert. 

Det er derfor viktig at byggherren 
planlegger med tanke på sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø for 
arbeidstakere på arbeidsplassen 

så tidlig som mulig».



§ 6. Tilbudsgrunnlaget
Byggherren skal innarbeide i 

tilbudsgrunnlaget:

- de risikoforholdene som er 
avdekket under planlegging og 
prosjektering og som ikke er 

fjernet, 

- planer med tiltak som 
følger av kartleggingen og 

risikovurderingen

§ 8. SHA-plan
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal 

beskrive hvordan risikoforholdene 
som følger av byggherrens og de 

prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, 

tilpasses det aktuelle bygge- eller 
anleggsarbeidet og inneholde:

§ en beskrivelse av de spesifikke tiltakene 
som er nødvendige for å redusere fare for liv 

og helse 
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Bedre fokus på tiltak for å håndtere risiko som ikke er 
fjernet i planlegging og prosjektering



Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal:
§ Planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn 

av nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende 
risikovurdering av identifiserte risikoområder i SHA-
plan.

§ Informere byggherren om risikoforhold forårsaket 
av byggherrens og de prosjekterendes valg 
som ikke er dekket av spesifikke tiltak i SHA-
planen

§ Informere byggherren om behov for endring i 
SHA-planen som kan ha betydning for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø.
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En presisering av hva arbeidsgivere og enmannsbedrifters 
skal informere byggherren om i § 18

«Arbeidsgiveres og 
enmannsbedrifters 

hovedplikter følger av 
AML  med tilhørende 

forskrifter. 

I tillegg må de forholde 
seg til de nærmere 

regulerte pliktene som 
følger av bhf.»
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Opplistingen av arbeider som kan medføre farer for liv og helse i 
§ 8, andre ledd bokstav c, er dekket av omfattende forskriftskrav

«Kravet om at tiltakene skal være 
spesifikke, innebærer at generelle 

tiltak eller rene henvisninger til lov-
eller forskriftskrav, ikke vil oppfylle 

kravet. 

Tiltakene skal være så konkret 
beskrevet at de utførende kan 

gjennomføre dem og slik at de kan 
følges opp gjennom koordineringen». 



§ Avdekke den risikoen byggherren og de 
prosjekterende bringer inn gjennom sine valg

§ Synliggjøre eliminering av risiko i 
planleggings- og prosjekteringsfasen

§ Sikre bedre beskrive av aktuelle spesifikke 
tiltak i utførelsesfasen 

§ Dokumentere risikovurderingen i 
planleggings- og prosjekteringsfasen
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Det er behov for bedre verktøy for å:



§ Et ark for hvert prosjekteringsfag
§ Spørsmål og veiledning for å 

identifisere aktuell risiko
§ Egen kolonne for koordinering 

med andre fag
§ Rader for spesifikke tiltak i:
o prosjektutvikling
o detaljprosjektering
o utførelse (SHA-plan)

§ Oppfyller krav til dokumentering
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Hvilke prosjektspesifikk risiko har byggherren og de 
prosjekterende brakt inn gjennom sine valg?
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Beskrivelse av spesifikke tiltak i SHA-planen

Eks. på funksjonalitet i Excel dok.

1. Før en har svart Ja eller Nei på 
spørsmål knyttet til risiko, gir teksten i 
kommentar kolonnen utdypende info. 
om hva risikoen kan dreie seg om + 
henvisning til forskriftskrav *)

2. Når en f.eks. svarer Ja så endrer 
teksten seg i kommentar kolonnen 
med forslag til tiltak for å kontrollere 
risikoen. 
Egne rader for å beskrive spesifikke 
tiltak i de ulike fasene. 
Tiltak i utførelse overføres til eget ark 
for SHA-plan

3. Om en svarer Nei, blir teksten i 
kommentar kolonnen OK

*) *
Kommentar


