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Det handler om Relasjonskompetanse
Det handler om Tillit
Det handler om ønsket Måloppnåelse
Det handler om vilje til endring
Det handler om å orke gjøre noen grep utenom det vanlige
Og forhåpentligvis…det handler om et genuint ønske om mindre konflikt
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Irene Aarrestad Meier —

Stikkord: utvikler, dgrapner, engasjert og
Humoristisk, 20 ars erfaring fra bransjen

Norconsult siden februar 2020:
Senior PL, HPT, strategi og tilbudsprosesser. Na Markedssjef tidligfase

Team Veidekke for Stema Prosjektutvikler i 4 ar

Stema Réadgivning og OSL utb.avd. Senior PL i 8 ar

SMS arkitekter Sivilarkitekt i 8 &r

IRRARK, Spiss arkitekter, Plan B arch. & urban design, PBE i 4 ar

BGO arkitekter, Plan B, NIKU, Vestlandske kunstind.museum, Bergen
historiske museum, Flekkefjord bymuseum og Flekkefjord kommune ved
siden av studier

Nestleder i AFAG siden 2016-

AHO, BAS, UIB, UIA, Alliance francaise: Sivilarkitekt og bedriftsaskonom
m.m.

Seerboer med John Terje, to barn hver. 48 ar
Skog, fjell og vann alle veier, hobbykokk, oppussing, film, musikk,
kunst, nyheter og badstu.
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Hei jeg heter Irene Aa Meier, og jeg er blitt bedt om å komme hit i dag for å fortelle om høyt presterende team, og min erfaring i praksis

Først vil jeg takke for invitasjonen, det gode arbeidet vi gjorde sammen i høst med workshops etc i regi av Prosjekt Norge, NTNU og Marstrand: HPT det er folka det kommer an på!

Forhåpentligvis har jeg noen innsikter fra praktisk erfaring som dere kan ta med videre; for hvordan faktisk jobbe høyt presterende sammen. 
(Intet mindre…;-)

Før jeg går inn på praktis, vil jeg fortelle litt om min bakgrunn og hvorfor det er relevant for dagens tema HPT

Jeg er utdannet sivilarkitekt og bedriftsøkonom og har grunnfag i adm. og organisasjonsvitenskap, kunsthistorie og diplom i fransk. Med andre ord en ganske bred og broket bakgrunn som skyldes en nysjerrighet og et veiskille i studietiden fra strategi, kommunikasjon, økonomi og ledelse til kreativt yrke som arkitekt. 

Etter mange år i bransjen som tegnende arkitekt gikk jeg så i 2012 «tilbake» til strategi, kommunikasjon, økonomi og ledelse – MEN med arkitektbriller på. 

Jeg er en utvikler, døråpner, engasjert Humoristisk, 20 års erfaring fra bransjen




Det er allerede gatt et par ar siden Bygg 21 lanserte sine funn om Beste praksis, og gav ut flere veiledere om hvordan forbedre prosess og
gjennomfgring av byggeprosjekter i Norge

Vi kjente pa en folelse av at NA skulle alle i bransjen signere og brette ermene opp

2 ar etter : teori og praksis...

Norconsult 0:0
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Vi skulle gjøre «ALT» litt annerledes og så mye bedre enn før…

Bransjen som signerte avtalen om å følge Bygg 21 skulle bruke kunnskapen nedfelt i veilederne, og jammen skulle vi ikke oppnå bedre prosjekteringsprosesser og plan- og byggeprosjekter. Vi skulle spare penger og være mer rasjonelle og sikkert bærekraftige også. 
Vi i Team Veidekke med Sigmund Aslesen og Ulvenprosjektet var en av mange dyktige bidragsyterne

Så hvorfor står vi her i dag og snakker om Prosjekt Norge, NTNU, Marstrand og alle andre bidragsytere til HPT og en ny veileder som NÅ denne gang skal vise vei? 

En veileder som skal vise  og rettlede til hvordan det egentlig skal gjøres, og hvordan man bør sette sammen rette gjeng med kompetente fagfolk for å kunne gjennomføre komplekse større prosjekter på best mulig måte?

Jo fordi Bygg 21 er flott, men blir ikke fulgt konsekvent i den grad man kunne ønske. Det har kanskje vist seg vanskelig å omgjøre ord fra veilederne til praksis hver dags gjøremål?

Vi må videreutvikle, forenkle, spisse budskapet og gjøre det krystallklart for alle i bransjen hva dette handler om, og ikke minst hvorfor bry seg. 

Hvis man sammenlikner med FNs bærekraftsmål: Det er flott med alle målsettingene og høye ambisjoner. Men med mindre man bryter det ned i fattbar informasjon og overkommelige begripelige oppgaver, så blir det kun fagre ord og  grønnvasking, og ikke et faktisk verktøy for styring mot målet.
 
Derfor er HPT som verktøy forsket på, og vi ser frem til lanseringen av Veilederen som Marstrand forteller om – nå i slutten av mars!
�


» Fakta om hele konsernet

- 4400
« 113

« 20000
- 6,3

- 49

- 1

* Pr. 31.12.2019

Medarbeidere
Kontorer

Oppdrag
Omsetning MRD*
Land med oppdrag

Markedsomrader som
samarbeider tverrfaglig
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�Sommeren 2019 spurte Kjetil Ruud direktør i Bygg & Anlegg Norconsult ba meg om å ta med org.kartet til hovedkontoret på sommerferie og komme med forslag til endring -  hvor jeg kunne bidra inn. Da hade jeg allerede vært i i Team Veidekke på vegne av Stema rådgivning som prosjektutvikler og prosjekteringsleder for Ulvenprosjektet siden starten i 2016, og var klar for nye utfordringer. 

Det gikk bra med første delfelt B2, parken og neste felt B4 var i god driv. 

Kjetil og jeg holdt dialogen gjennom høsten, og jeg begynne i Norconsult på nyåret 2020


Her så jeg muligheter for å bringe videre den kunnskapen vi i TVD hadde opparbeidet og få brakt dette videre inn i strategi, marked og ledelse av et større firma. 


Da jeg startet i Norconsult gikk jeg først inn i et stort samspillprosjekt som krevde en del endring for å få det lost i havn, og ble der kjent med veldig mange dyktige kollegaer og entreprenørsiden. 

Deretter begynte jeg med den egentlige årsaken til jobbskifte – Å Utvikle Norconsult tidlig fase arbeidet, strategi, marked og ledelse. I tillegg PA avdelingen- og teamutvikling. 

Norconsult har et Tverrfaglig stort miljø. Spisskomp mange fag som er Geografisk spredt – både nasjonalt og internasjonalt

Utfordringer an masse! 




Var metodikk og verktgykasse

« Samspill og trente dedikerte fagkonsulenter og team
LIVEPRO . Heldigitale leveranser er vart fgrstevalg
* Innovasjonsleder

Digitalisering: PAM, Scan to BIM og Heldigitale prosjekter

3D |4 oD (6D |7/D

GEOMETRI TID KOSTNAD BAREKRAFT Eglﬁ:\%’_A&LTNlNG,

FORSTAR BYGGER
KUNDEN TEAM

XD

HELSE
MILJ@
SIKKERHET
AVVIKLING

— og ser kundens — og far det
egentlige behov beste ut av hver
og en

VEDLIKEHOLD

* Grunnlagsmodaller »  Faseplanlegging + Integrert beskrivelse

* Dynamisk «  Simuleringer * Kostnadsvalidering
mengdeuttak +  Visuell validering * Risikoanalyser idskostnader

* Klimagassraduksjon

+ Sertifisering

» Sluttdokumentasjon
- Systemintegrasjon

» Kollisjonskontroll » Byggbarhet

» Stikningsriktig BIM

+ Integrerta
beregninger

* Visualiseringer

+ Utvidet virkelighet

» Parametrisk analyse
og modellering

Rett metode Rett verktay

SKAPER TAR
FLYT STYRING

#O

— og ser helheten — og serger for

for & fa en god 6:' kontroll og
prosess ~ forutsigbarhet

Utvikling og forskning: The Edge, Noise, HPT og Hunger games
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Norconsult arbeider mye med å utvikle og tilrettelegge for en god metodikk for å kjøre prosjekter

LIVE Pro

Bygge team

Så fikk jeg muligheten til å stille opp i Bransjedugnaden til Prosjekt Norge HPT- og den muligheten var jo som bestilt!






Var metodikk og verktgykasse i forskning og utvikling

Hunger games Noise, Al The Edge — traktmodellen

@ October25,2013. @

Nytenkning og innovasjon star sentralt i var kultur. For a ta vare pa og

mye med fast jobb og velk n til 0ss & Tusen takk tl alle studenter som har deltatt og gjort

e o et et Bt anigomets rocoml srenstaremonon utnytte gode idéer, bruker vi The Edge for a falge utviklingen fra forslag til

M‘ )) ’/I]]ﬁl @ resultater.

nu Beerekraft Digitalisering Samarbeid

F———— E—— R —— po— e —
“ Forslag til initiativ  En god idé modnes og meldes inn i The Edge som et forslag til initiativ
9 PAE BL
@8 0 “ Ferste screening Her vurderes forslaget opp mot véare strategiske prioriteringer
LA B.

Konkretisering  Forslaget videreutvikles, og mal og fremdriftsplaner utarbeides
Nevrale nettverk Data Engineering Data Visualisering Datasyn(CV)
B3,

Y “ Utvikling og validering Initiativet giennomferes og resultater evalueres
B4.
W Oppskalering  Oppskalering iverksettes, og vi hester gevinstene fra initiativet

Clustering Tekstdata (NLP) Anbefalingssystemer Signalprosessering

B et The Edge — rethinking tomorrow
°°°°°°° ¢ https:/norconsult365-
wap my.sharepoint.com/personal/irene_aarrestad meier_norconsult_com/Documents/Documents/
HAV%20eiendom/Norconsult_online 33sek NO.mp4
NEPTWNE Q&s‘rek\nw NTNU  MARSTRAND. o
Assemblin I )
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Siden i høst har jeg dermed bidratt inn som en av flere aktører i bransjen til HPT-arbeidet som Marstrand, NTNU og Prosjekt Norge lanserte og inviterte oss inn i.  
Veldig bra opplegg 

Lars Kristian, Erik fra Marstrand, Sverre Tiltnes kom og øste mange kloke ord, alle de andre interessante samtalene og diskusjonene med folk i bransjen  og ikke minst og selvsagt Klakegg fra NTNU!


https://norconsult365-my.sharepoint.com/personal/irene_aarrestad_meier_norconsult_com/Documents/Documents/HAV%20eiendom/Norconsult_online_33sek_NO.mp4

Hvordan jobbe hgyt presterende i team?

Dette er ikke det riktige spgrsmalet.

Sparsmalet burde veere: Hvordan sikre at vi oppnar godt gjennomfgrte
prosjekter med mindre risiko, konflikt og raskere maloppnaelse?

HPT er middelet og ikke malet i seg selv

Norconsult 0:0
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I gjennomgangen i høst kom vi frem til at vi ikke trenger en veileder for å fortelle bransjen hvordan sette sammen presterende team, eller jobbe presterende sammen. Dette vet vi i teorien hvordan fungerer.

De fleste av de store seriøse rådgivende firmaer og entreprenører satser mye på å finne gode team, riktige kandidater til prosjekter, skrive vinnende tilbud 

Byggherre skriver utlysning der kompetanse og oppgaveforståelse ofte vektlegges høyt og forsøker å plukke ut det laget som på papiret ser mest kompetent ut og er mer eller mindre godt samkjørt. 
�Vi kan også finne en del eksempler rundt om i Norge, der man faktisk lykkes med å verdivurdere prosjektet opp myke verdier, sammen med harde verdier. 


Hvorfor er det da fremdeles et «problem» og et behov for noe mer –en  veiledning feks?

Fordi selv om vi vet hva vi burde gjøre, se etter, kunne gjøre etc.- så er det svært mange som ikke vet hvordan gjennomføre det i praksis - daglig og få det fremst i frontallappen  som Ett skritt videre – Noe vi bare gjør�I starten, slutt og i mellom i prosjektering og gjennomføring av prosjektene


Det er skrevet mye om lagspill, organisasjonsteori og ledelsesteori -  for hvordan man bør agree I et firma. MEN Hvorfor ikke overføre dette til prosjekt? 

Personlighetstester – hvor mange her har vært igjennom en test for å finne ut av sammensetningen I gruppa? 
Hvor mange har tenkt tanken på å gjøre det samme hva gjelder prosjekt? 

Hvorfor er det Kun eller mest fag som plutselig teller? Uansett personlighet?....
Hvorfor bruker vi ikke mer erfaringer og kunnskapen om trente TEAM?
 
Hva er barrierene- hva må du gjøre i forskjellige roller?

Hvilken verdi ville det ha å lykkes hver gang ha for eierne av virksomheten, ledelsen og de ansatte? 
------------------

Kan det tenkes at vi ikke legger til rette for HPT, men satser på at det går bra, fordi vi mangler fokus på det, verktøy for tiltak og ikke blir målt på det?


 Påstand – Vi vet hva vi må gjøre, men vi gjør det ikke ofte nok, konsekvent eller i verste fall – i det hele tatt?��Påstand – Vi gjør det ikke fordi det er en myk verdi = flaut/pinlig å erkjenne at vi trenger hjelp og verktøy for å fikse mellommenneskelige relasjoner - relasjonskompetanse��Påstand – Vi gjør det ikke fordi det ikke etterspørres – måles ikke og blir dermed ikke etterprøvd, ikke koblet opp mot ev bonus 
Frontes ikke er ikke et tema for kontroll og gg av prosjektet

'Vi ønsker og vil, men det blir ikke etterspurt i utlyste konkurranser sier ofte entreprenører og konsulenter. Eller det blir etterlyst og spurt om, men når det kommer til stykket så plukkes det hoder likevel på tvers av tilbudte team. 

Mentaliteten henger igjen i det gamle- Usikkerhet, og kultur for manglende tillit. �Hva gjør vi som ikke burde gjort: silotekning, jobber ikke mot felles mål, mangel på felles forståelse, reprodusere det som ikke virket sist 
Ikke trent på det - Derfor trener vi ikke. Rollen, arbeidsmetodikken må matche formatet det jobbes på. 
 
Hva med Prosjektstyringsverktøyet?-  basert på gammel måte å lede prosjekter på, følger ikke opp denne måten å jobbe på. Team er ikke inne i styringen og ikke inne i målingen. 


Det er en Forestilling om at ved kun å plukke faghoder får man de beste fra hvert firma, og at det er bedre enn summen av kompetente fagpersoner spesielt satt sammen for å utfylle hverandre i akkurat dette teamet til denne spesifikke oppgaven. 



Case 4 — Samspillskontrakt
i Oslo

Case 3 — Verktgy for prosjektering]
pa OSL

Case 2 — Rett kompetanse
i Mandal
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- Samspillskontrakt
- Kontrahere rette laget
- Tillit ved skiftende personell

- Etablere metodikk og arbeidsform
- Tverrfaglige prosjekter
- Oppleering av ansatte

, - Overgang til prosjektledelse
¢+ - Forsta kompleksiteten
— s - Fag og kompetanse
P Cd
.7 - Forste sjelsettende mgte med HPT

- Samarbeid i praksis
- Krasjlanding i tillit

Et par utvalgte erfaringer Norconsult %
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Historien om bråtebrannleken

Mandal

Prosjektgruppe - Oslo lufthavn
Etablere en effektiv metodikk og arbeidsform for tverrfaglige prosjekter. 

Rapport som grunnlag for opplæring av ansatte på OSL ferdigstilt oktober 2014

Samspill Akersgata






Ti minutter unna Oslo sentrum
planlegger OBOS & bygge

2000 nye boliger og 200 000
kvadratmeter nasringslokaler.
Velkommen til Ukven!




Byggedagene 8 og 9 mars 2016

Innovasjons- 0g
Industrialiseringskonkurranse

WALK THE TALK!
* Q32016
* Tverrfaglige konkurranseteam

* Bygge nye Ulven som:
v Attraktive bomiljper
v Grgnt skifte
v Rimeligere boliger

Team Veidekke.mp4
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Jeg kunne ha vist veldig mye materiale fra Ulvenprosessen, Team Veidekke og prosjektene. Det skal jeg ikke gjøre nå, pga knapphet med tid. Men jeg oppfordrer de som ønsker til å ta kontakt, så kan jeg fortelle mer, eller sende over mer materiale. Ev så kan dere gå inn på OBOS sin nettside i boligportalen- og finne mer informasjon der. Jeg har valgt ut noen få slides og funn fra Ulven som handler om team og samarbeidsprosessene som ledet opp til resultate, sammen emd Target Value Design og rasjonaliseringsprinsipper for å holde fokus på kostnad og målsetting i konkurransen.
 
Det begynte med Innovasjons- og industrialiseringskonkurransen OBOS lanserte på byggedagene mars 2016

Vibecke Hverven og jeg gikk i samarbeid med Veidekke om å sette sammen et presterende team for å kjøre konkurransen
Vi syntes det var ekstra motiverende og prisverdig at OBOS åpnet opp for at vi kunne drive frem en ny måte å jobbe med boligprosjekter på – og få sjansen til å bevise at ved tett samarbeid og utvikling og regi fra start kan byggebransjen få til gode boliger til lavere kostnad. 

Et skifte fra troen på god byggherrebeskrivelse og konkurranse over til definerte mål pluss godt team = verdi








https://norconsult365-my.sharepoint.com/personal/irene_aarrestad_meier_norconsult_com/Documents/Documents/Marked/2021/Partnerforum/Partnerforum/Laget%20p%C3%A5%20Ulven.mp4

Slik var Ulven

e

Trafikk — store veikryss
Mye infrastruktur (i grunnen)

Neeringsbygg — tungtransport

Flere tusen boliger
Store grgntomrader
Fa biler

VISJONEN:
«VI skal bygge gode leiligheter
for vanlige folk» (= 63 000
NOK pr m?)

Jon-Erik Lunge, Prosjektleder i Ulven AS

20% redusert byggekost

JCAD

ﬁ'
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i Team Veidekke

Selskapsform DA og team

Lean, samspill, tillit og apenhet

T arget Value Design =

Enkle gode Igsninger som er rasjonelle a produsere
Taktproduksjon

Prefab

Jevnlig vedlikehold




Selskapsformen

Veidekke LPO Stema
Radgivere

Dr.tech Olav Erichsen & ravida/Ora
orgen (RiV Tekniske fag

andskaperi
LARK

Entreprengr Arkitekt

Olsen (RiB)

’ SRl HVORFOR:

* @Jkonomisk gunstig for prosjektet

Tenke helhetlig, «ut av boksen» og lasningsorientert for a finne frem
til et godt konsept

Deltakere som fgler eierskap til prosjektet og utbyggingen
Trygghet i forhold til & utfordre hverandre faglig

Gode, kollektive beslutningsprosesser. Samlokalisering i
prosjekteringsfasen.

’ |=]g

Taktekker

’ Maler

’ Osv.




Ewind
RIB

Olav Olsen

Morten
B

Olav Olsen

S ] L L

E h?

Anders
Driftsleder

Sigmund Veidekke

Anleggsleder
Veidekke

Samlokalisering
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Høy faglig kompetanse på ett sted

«Caser» løses uten mailer og telefon og med en gang de dukker opp.

Sterkt samhold i teamet

Stor grad av eierskap i prosjektet

God utviklingsarena for traineer
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INVOLVERE ALLE — OGSA MONT@RENE
V/ARE LYDHOR, MEN SAMTIDIG....
I‘SOM GAGNER HELHETEN VINNER!

%

Involverende planlegging = Planene utarbeides i fellesskap
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Kloke hoder
Workshops
Tillit og åpenhet
Alle innspill vurderes
Limet i mellom aktørene
Må ha en leder – men la alle komme til orde drive fremover
Oppdragsleder må sette delmål- slik at folk forstår og kan gå inn på hvordan løse dette
Gjennomføringsevne
Bort fra tilfeldighet
Ildsjelene- få med i prosjekteringen – gutta på gølvet


Target Value Design pa Ulven

» Kostnad blir input i prosjekteringen, istedenfor output

« Forutsetter tidliginvolvering og team-organisering

To mal:
Fa spesifisert hva byggeherre gnsker eller har
mulighet til gi for a na prosjektets mal (allowable

cost) >

Ikke bruke mer timer enn ngdvendig gjennom a
finne frem til gode, innovative Igsninger i
prosjektering og produksjon

Brukt-budsjett rate: Rate for endelige kostnader malt 4
opp mot etablert budsjett

FINAL

GMP —

L)

i TRADITIOMNAL
. GREATER

. PROFIT FOR
. INCREASED
COSI

=
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Definer mål som alle parter jobber for å nå
Sett sammen et godt fungerende prosjektteam
Faste samhandlingsarenaer
Gjennomfør usikkerhetsstyring- muligheter
Lag gjennomtenkte planer og definer klare grensesnitt
Sørg for presis, rett-tidig og løsningsorientert kommunikasjon
Sørg for runde bord tankegangen
  

Ulven =14 dagers workshop
   = Jobbe sammen om å definere problemstillinger, ta beslutninger og prosjektere basert på disse
   = Komme lengre og dypere inn i prosjekteringen
   = Kalkulasjon og kontroll underveis


The lost opportunities- mental bøyg å tenke på mulighetene fra dag 1. 

Beslutninger – forventninger av byggherre må avklares tidlig- slik at det ikke blir en propp i systemet- eller kilde til misforståelse og malkommuniasjon Partene få forståelse for hvorfor beslutninger er alfa og omega




Produksjonsvennlig

- Rasjonelt og fleksibelt byggeri. Stor grad av repetisjonseffekter

Alle etasjer i prinsippet like — stor repetisjonseffekt
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» Bad og kjgkken direkte koblet mot sjakter — forenkler teknisk montasje

&

» Rette vegger skiller leilighetene — forenkler forskalingen

— Smale, prefabrikkerte balkongelementer — forenkler montasje og fungerer som stillas under bygging
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3- og 4-spennere i U-blokk og et punkthus

Rasjonelt og fleksibelt byggeri. Stor grad av repetisjonseffekter

MODULARISERING
Baderomskabiner
Produsert på fabrikk 
Ventilasjon på toppen av kabin, montert på fabrikk 
Standardisert rørskap, montert på fabrikk
Monteres i råbyggsfasen

PREFAB  
Yttervegger inklusiv vinduer, produsert og montert på fabrikk
Monteres i råbyggsfasen
Balkonger, trapper, plattendekker, tekniske rom på tak

LOGISTIKK
Inntransport av materialer i råbyggsfasen
Stendere (precut)
Gips (precut)
Balkongdører
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Ulven B2 o

ppsummert:

32 mnd. byggeprosess
Fotavtrykk 10 000 m?
342 leiligheter

6. avd. Barnehage
750 m? neaeringsarealer

20% lavere
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byggekostnad
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«Ingen har bodd der pa 35 ar — na skal Ulven

levely

Daniel Kjgrberg Siraj, konsernsjef i OBOS
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Kontinuerlig vedlikehold av teamet

 Fasiliter trening for a bli bedre — spille folk gode sammen
+ Stette opp om nye ideer og ta hensyn til personligheter
* Male fremdrift og synliggjere effekter av forbedringer

» Eksemplifiser god praksis

@v jevnlig, og gi av deg selv

...........



Presenter
Presentation Notes
Først dette er bilder fra før Corona, og nå må vi jo finne andre måter en stund til for å bli kjent, åpne opp, bygge tillit.

Det beste teamet – blir det optimale teamet når det jobbes mot å bli det. Kommer ikke av seg selv- kanskje ikke et gitt superlag fra starten heller- men dersom viljen til å samarbeide og få til et bra lag er der fra start, blir verdsatt og frontet- så gir det resultater


Oppstarten 
Bøttø – seiling
Hvaler – coach og personlighetstesting – Kunne vært gjort på et tidligere stadie neste gang
Curling



Oppsummering:

1- Endring er smertefullt

2- Vi driver pa som vi alltid har gjort — enklest, tryggest og mindre «styr»

3- Vi tror vi vet hva vi gjer, dette har vi jo gjort far

4- Vi tror vi ikke trenger det- det gjelder ikke oss

5- Det er flaut

Legg til rette forutsetningene for & kunne jobbe hayt presterende i team i praksis
Jk bevisstheten og forventningen om trente team og teamkompetanse
Etterspar relasjonskompetanse og personrelatert kompetanse i tillegg til fagkompetanse
Mal myke verdier - «hvordan gar det faktoren» Systematisert samspill

Engasjer deg- og identifisere deg med visjon og strategi

Samarbeid ngdvendig- dette lykkes ingen med alene

Ta hensyn til ulik motivasjon og evne mix i teamdesign

Veer tydelig og ta medarbeidere pa alvor og ha respekt
Gi tillit til og la medarbeiderne utvikle seg

Husk CV gar bakover — personlighet og potensiale gar fremover ©

Start up kit -Veileder 23 mars 2021!

"Samarbeidsprisen" hvert ar?

Norconsult 0:0


Presenter
Presentation Notes
Eli Grimsby: "Jeg tror på handling- noen ganger blir vi for opptatt av de fine ordene, og glemmer at det er handlingen som er avgjørende.»

Måling inn i Prosjektmandatet, fremdriftsplanen, månedsrapporten etc. 
Må inn på evalueringen hver måned- hva med team? Som en parameter
Stemningsrapport og dialog
Etterspørre kjemi i gruppa, ikke bare fagkunnskap

Kompetanse på ledelse under endring – alle kan påvirke positivt, ikke bare de ekstroverte 
Forståelse på hvem vi er i dette laget- og ha respekt for hverandres forskjellighet
Personrelatert kompetanse- sterke sider og mindre sterke sider og skjulte talenter

�Toppledelsen- verdien for dem å etterspørre dette?�Hvorfor skal de etterspørre og sjekke ut at man bruker tid på å etterspørre HPT?�Bedre produkt�Dempe konflikt�Tid og muligheter�Redusere risiko og oppdage muligheter tidsnok�Mismatch mellom forventninger og behov�In lead�Mer valuta for pengene�Hvorfor oppstår konfliktene? Økonomiske betraktninger:�Har å gjøre med kontraktene- byggherre vil ha mest mulig, entreprenør vil levere minst mulig��Ved å investere i team får du mer fornøyde ansatte, høyere standing i markedet- mer kompetanse vil dras dit, mindre turnover. Høyere beholdt kompetanse, bedre vinn overfor oppdragsgivere- mer vinn av prosjekter. Dette gir gode vekstvilkår for å stadig bedre presterende team = dette er en vinn vinn for firmaet. � ��Teambuilding underveis satt av i kalenderen. �Sette ambisjoner konkretisert- teammål- helt konkret tilpasset det prosjektet- �Min - hvert halvår gir en tilbakemelding til dine medarbeidere. 
�
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Var kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn
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